
Référence projet ANRU : 799
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INGENIERIE ET CONDUITE DE PROJET

Conduite de projet  Villeneuve Grenoble Villeneuves Ville de Grenoble 2 018 2 13

Conduite de projet  Villeneuves Echirolles Villeneuves Ville d'Echirolles 2 018 2 13

Conduite de projet  Renaudie Champberton SMH Renaudie-Champberton Ville SMH 2 018 2 5

Conduite de projet  Villeneuves GAM Villeneuves GAM 2 018 2 13

Conduite de projet Mistral GAM Mistral GAM 2 018 2 13

Ingénierie volet copropriétés PdS Villeneuves GAM 2 018 1 14

POPAC Renaudie Renaudie-Champberton GAM 2 018 1 6

OPAH Renaudie B22 Renaudie-Champberton GAM 2 018 1 14

OPAH Renaudie G7 Est Renaudie-Champberton GAM 2 018 1 14

OPAH Renaudie B30A B30B Renaudie-Champberton GAM 2 018 1 14

AMO, études complémentaires et évaluation Villeneuves GAM Villeneuves GAM 2 018 2 14

Etudes complémentaires  Villeneuves Grenoble Villeneuves Ville de Grenoble 2 019 1 8

Etudes Programmatiques Equipements publics Echirolles Villeneuves Ville d'Echirolles 2 018 2 20

Etude de faisabilité 10 galerie de l'Arlequin Villeneuves CDC Habitat Social 2 018 2 4

Etudes urbaines Mistral GAM Mistral GAM 2 018 2 14

Prime Agences immobilières Arlequin Villeneuves GAM 2 019 2 14

Etudes urbaines 4 seigneurs Renaudie-Champberton Ville SMH 2 018 1 16

Participation co-construction histoire mémoire Villeneuves GAM Villeneuves GAM 2 018 2 14

Participation co-construction histoire mémoire Mistral Mistral GAM 2 018 2 14

Concertation Villeneuve Grenoble Villeneuves Ville de Grenoble 2 018 2 14

Concertation Echirolles Villeneuves Ville d'Echirolles 2 018 2 14

Concertation SMH Renaudie-Champberton Ville SMH 2 018 1 14

Sécurisation active SDH Villeneuves SDH 2 018 2 14

Ingénierie accompagnement renforcé des ménages SDH Villeneuves SDH 2 018 2 8

Ingénierie relogement phase 1 ACTIS Villeneuves ACTIS 2 019 2 5

Sécurisation active 60 Ouest (67 logements) Villeneuves ACTIS 2 018 2 4

Sécurisation active 70 N et SO (79 logements) Villeneuves ACTIS 2 020 2 6

Sécurisation active 60 Est (52 logements) Villeneuves ACTIS 2 021 2 4

Ingénierie relogement OPAC 38 Villeneuves OPAC 38 2 019 1 10

Sécurisation active OPAC 38 Villeneuves OPAC 38 2 020 2 8

Sécurisation active démolition 20 Arlequin Villeneuves CDC Habitat Social 2 019 2 12

Ingénierie relogement 10-20 Arlequin Villeneuves CDC Habitat Social 2 017 2 9

CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Neuf - Durand Savoyat Presqu'ile, 2 PLUS, 12 PLAI, Grenoble Mistral ACTIS 2 024 2 4

Neuf, CRSSA Cadran Solaire, 9 PLUS, 15 PLAI, La Tronche Mistral ACTIS 2 024 2 4

NEUF,Portes du Vercors, 12 PLAI, Sassenage Mistral ACTIS 2 024 2 3

Neuf, L'esprit Vence, 10 PLAI, Saint Egrève Mistral ACTIS 2 019 1 5
Neuf, Mayflower, 23 PLUS, 3 PLAI, Grenoble Mistral ACTIS 2 017 1 6
Clinique des coteaux VEFA 8 PLAI Villeneuves OPAC 38 2 019 1 3
Acquisition-Amelioration 2 PLAI rue du Coteau CLAIX Villeneuves OPAC 38 2 019 1 6

NEUF 10 PLAI Transport Brun EYBENS Villeneuves OPAC 38 2 023 1 8

NEUF 8 PLAI  20 rue Charles Piot EYBENS Villeneuves OPAC 38 2 019 1 8

Neuf 30 PLUS 17 PLAI San marino à SAINT EGREVE Villeneuves OPAC 38 2 023 1 8
Neuf 18 PLUS 27 PLAI Champaviotte à SAINT EGREVE Villeneuves OPAC 38 2 019 1 8
Neuf Ronzy 19 PLUS 13 PLAI CLAIX Villeneuves CDC Habitat Social 2 021 2 8
Neuf terrain Codase 6 PLAI CORENC Villeneuves CDC Habitat Social 2 022 2 8
Neuf Innovallée 19 PLUS 11 PLAI MEYLAN Villeneuves CDC Habitat Social 2 022 2 8

Neuf OPERATIONS A DETERMINER 27 PLAI Communes à déterminer Villeneuves CDC Habitat Social 2 024 2 8

Opération à CLAIX 18 logements neufs dont 7 PLAI Villeneuves SDH 2 024 2 8
Opération à SASSENAGE - 32 logements neufs dont 14 PLAI Villeneuves SDH 2 024 2 8
OPERATION A DETERMINER de 9 logements neufs dont 9 PLAI Villeneuves SDH 2 024 2 8
Opération à CORENC de 3 logements neufs dont 3 PLAI Villeneuves SDH 2 024 2 8

GRENOBLE - PRESQU'ILE - Reconstitution Adoma 1 (résidence 
sociale de 90 logements PLAI dont 53 logements PLAI ANRU)

Villeneuves ADOMA 2021 1 8

GRENOBLE - LESDIGUIERES - Reconstitution Adoma 2 (résidence 
sociale de 90 logements PLAI dont 53 logements PLAI ANRU)

Villeneuves ADOMA 2021 1 8

AGGLOMERATION GRENOBLOISE – A DETERMINER - 
Reconstitution Adoma 3 (résidence sociale de 90 logements PLAI 
dont 53 logements PLAI ANRU)

Villeneuves ADOMA 2023 1 8
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DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Démolition groupe DRAC - 64 logements Grenoble 
 (ex-OPPC)

Mistral ACTIS 2 017 2 6

Césures U Albert Thomas 32 logements LLS Grenoble Mistral ACTIS 2 019 2 10
Démolition groupe L 96 logements Grenoble Mistral ACTIS 2 023 2 8
REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Label BBC Rénovation réhabilitation du U Albert Thomas 128 
logements LLS Grenoble

Mistral ACTIS 2 019 2 10

AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS
Aménagement espaces publics avenue Rhin et Danube Mistral GAM 2 019 1 4
Aménagement espaces publics 3 tours Mistral GAM 2 019 1 6
Espaces publics Lys rouge + îlot des écoles Mistral GAM 2 019 1 9
EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS
Locaux associatifs 3 tours cœur de quartier Mistral Ville de Grenoble 2 018 2 4
Locaux propreté urbaine du secteur Mistral Ville de Grenoble 2 018 2 6
AMENAGEMENT ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
Opération commerciale Mistral Mistral EPARECA 2 017 2 3

REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Champberton 234 logts BBC+ Renaudie-Champberton PLURALIS 2 017 1 6
Réhabilitation BBC 21 logements Champberton SMH Renaudie-Champberton OPAC 38 2 020 1 6
Potier 32 logts BBC rénovation Renaudie-Champberton OPAC 38 2 018 1 3
Barbusse 18 logts BBC compatible Renaudie-Champberton OPAC 38 2 018 1 3
AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE
Logements privés Renaudie 50 logts Renaudie-Champberton SDC 2 019 1 14
PRIME ACCESSION  A LA PROPRIETE
Accession sociale Voltaire 18 logements Renaudie-Champberton Dauphilogis 2 018 2 8
AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS
Aménagement espaces extérieurs Champberton SMH (ex-OPPC) Renaudie-Champberton Ville SMH 2 017 2 10
Voltaire  parking Wiener nord Renaudie-Champberton Ville SMH 2 018 2 3
Voltaire  aménagement opération accession privée Renaudie-Champberton Ville SMH 2 019 1 6
Restructuration des espaces publics Renaudie SMH Renaudie-Champberton Ville SMH 2 018 2 12
EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS
Rehabilitation gymnase Voltaire Renaudie-Champberton Ville SMH 2 018 2 6
Implantation de services publics et associatif Renaudie Renaudie-Champberton Ville SMH 2 020 1 6
AMENAGEMENT ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
Réhabilitation cellules commerciales Renaudie Renaudie-Champberton OPAC 38 2 019 2 8

PROJET RENAUDIE CHAMPBERTON

PROJET MISTRAL LYS ROUGE
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PROJET MAITRE D'OUVRAGE
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DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Démolition de 95 logements au 20 Arlequin Villeneuves CDC Habitat Social 2 018 2 14
Démolition 49 logements 160 Arlequin Villeneuve Grenoble Villeneuves SDH 2 016 2 7

Démolition Foyer Pierre Gaspard (235 chambres + 41 logements) Villeneuves ADOMA 2 021 1 9

Démolition 42 logements 7-9 Limousin Echirolles Villeneuve Villeneuves SDH 2 016 2 7

Démolition 30 logements 3-3 bis Gatinais Echirolles Villeneuve Villeneuves SDH 2 018 1 6

Démolition 14 logements 2 allée du Maine Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 019 2 8

Démolition 22 logements 2 allée Ouessant Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 019 2 10

Démolition 23 logements 6 allée Rance Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 019 2 8
Démolition  61 LLS 1,2 Armor 10 Ouessant Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 019 2 12
RESIDENTIALISATION DE COPROPRIETES DEGRADEES

Résidentialisation PDS 1 Arlequin 60-120 Villeneuves SDC 2 018 2 4
Résidentialisation 60-120 Arlequin PDS 1 - 550 logements Grenoble 
(ex-OPPC)

Villeneuves ACTIS 2 018 2 6

Résidentialisation PDS 1 Arlequin 130-170 Villeneuves SDC 2 018 2 4
Plan de Sauvegarde 1 Résidentialisation 254 LLS SDH crique sud 
Arlequin Grenoble

Villeneuves SDH
2019 1

4

Résidence Surieux Beaumarchais Villeneuves GAM / SDC 2 024 2 10

Résidence Bourg Neuf Villeneuves GAM / SDC 2 024 2 10

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE

PDS 2 80 / 70 Est Arlequin Villeneuves SDC 2 021 2 6

PDS2  100 Arlequin Villeneuves SDC 2 021 2 6

PDS2 130 Arlequin Villeneuves SDC 2 021 2 6

PDS2 150 Arlequin Villeneuves SDC 2 021 2 6

PDS2 170 Arlequin Villeneuves SDC 2 021 2 6
Haut bourg - Provence Mur Mur 2 Villeneuves SDC Vote AG en attente
Bourg neuf - Anjou Mur Mur 2 Villeneuves SDC Vote AG en attente

OPAH CD Surieux Villeneuves SDC Vote AG en attente

Tours VO MurMur2 Villeneuves SDC Vote AG en attente

Grenoble Village III MurMur2 Villeneuves SDC Vote AG en attente

La Bruyère MurMur2 Villeneuves SDC Vote AG en attente

PRIME ACCESSION  A LA PROPRIETE

Accession sociale place Convention 20 logements Villeneuves Prime accession 2 024 2 12

REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Restructuration 90 logements 30 galerie de Arlequin Villeneuve de 
Greoble

Villeneuves SDH 2 020 2 5

PDS 2 Restructuration 49 logements 130 galerie de l'Arlequin 
Villeneuve Grenoble

Villeneuves SDC / SDH 2 020 2 5

PDS 2 Restructuration  50 logements 140 galerie de l'Arlequin 
Villeneuve Grenoble

Villeneuves SDH 2 020 2 5

PDS 2 Restructuration  82 logements 150 galerie de l'Arlequin 
Villeneuve Grenoble

Villeneuves SDC / SDH 2 020 2 5

PDS 2 Restructuration  73 logements 170 galerie de l'Arlequin 
Villeneuve Grenoble

Villeneuves SDC / SDH 2 020 2 5

Label BBC Renovation Réhabilitation 70 N et SO 79 logements LLS 
Grenoble

Villeneuves ACTIS 2 020 2 6

Label BBC Renovation Réhabilitation 70 SE PDS 2 - 22 logements 
LLS Grenoble

Villeneuves SDC / ACTIS 2 021 2 4

Label BBC Renovation Réhabilitation 60 E  52 logements LLS 
Grenoble

Villeneuves ACTIS 2 021 2 4

Label BBC Rénovation Réhabilitation Tours 32-34 M.Reynoard 106 
logements LLS Grenoble

Villeneuves ACTIS 2 018 2 10

Restructuration 626 logements Village Olympique Grenoble Villeneuves SDH 2 021 1 11
Réhabilitation 110 logements Maine Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 021 2 8
Réhabilitation 95 logements Allée de la Rance Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 022 2 8
Réhabilitation 300 logements Auvergne Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 024 2 8
Réhabilitation 120 logements Convention Echirolles Villeneuves OPAC 38 2 024 2 8
Réhabilitation 547 logements Villeneuve Echirolles Villeneuves SDH 2 021 1 9
RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX Travaux hors emprise de l' immeuble sur espaces extérieurs bailleurs
Résidentialisation 90 logements SDH 30 galerie de l'Arlequin 
Grenoble

Villeneuves SDH 2 020 2 4

PDS 2 Résidentialisation 49 logements SDH 130 galerie de l'Arlequin 
Grenoble

Villeneuves SDH 2 020 2 6

PDS 2 Résidentialisation 50 logements SDH 140 galerie de l'Arlequin 
Grenoble

Villeneuves SDH 2 020 2 6

PDS 2 Résidentialisation 82 logements SDH 150 galerie de l'Arlequin 
Grenoble

Villeneuves SDH 2 020 2 6

PDS 2 Résidentialisation 73 logements SDH 170 galerie de l'Arlequin 
Grenoble

Villeneuves SDH 2 020 2 6

Résidentialisation 70 N et SO LLS 79 logements Grenoble Villeneuves ACTIS 2 020 2 6
Résidentialisation 60 Est 52 logements LLS Grenoble Villeneuves ACTIS 2 021 2 4

Résidentialisation Géants tranche 1 LLS 107 logements Grenoble Villeneuves ACTIS 2 022 2 4

Résidentialisation Maine Echirolles 124 logements Villeneuves OPAC 38 2 022 2 8
Résidentialisation Marat Echirolles 95 logements Villeneuves OPAC 38 2 023 2 8
Résidentialisation Convention Echirolles 120 logements Villeneuves OPAC 38 2 024 2 8
Résidentialisation Surieux I & II Echirolles 261 logements Villeneuves OPAC 38 2 020 2 8
Résidentialisation LLS 4,6,8,10,12,14 Ouessant  Villeneuves OPAC 38 2 023 2 8

PROJET VILLENEUVES / VILLENEUVE - VILLAGE OLYMPIQUE  / ESSARTS - SURIEUX
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AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS
Aménagement de la porte Nord du parc Jean Verlhac - GAM Villeneuves GAM 2 021 2 10
Aménagement de la porte Nord du parc Jean Verlhac - VDG Villeneuves Ville de Grenoble 2 021 2 10
Réaménagement du cœur de quartier de l'Arlequin - GAM Villeneuves GAM 2 019 1 20
Réaménagement du cœur de quartier de l'Arlequin - VDG Villeneuves Ville de Grenoble 2 019 1 20
Réaménagement du secteur les Géants - GAM Villeneuves GAM 2 020 1 16
Réaménagement du secteur les Géants - VDG Villeneuves Ville de Grenoble 2 020 1 16

Village Olympique aménagement de la dalle et de ses abords - GAM Villeneuves GAM 2 021 2 10

Village Olympique aménagement de la dalle et de ses abords - VDG Villeneuves Ville de Grenoble 2 021 2 10

Proximité et sécurisation Arlequin Géants VO - GAM Villeneuves GAM 2 018 2 20
Proximité et sécurisation Arlequin Géants VO - VDG Villeneuves Ville de Grenoble 2 018 2 20
Parc Jean Verlhac - le lac Villeneuves Ville de Grenoble 2 022 1 8
Réaménagement Parking silo 1 Arlequin (ex-OPPC) Villeneuves GAM 2 018 1 4
Reconversion place de la Convention Villeneuves GAM 2 019 1 20
Aménagement avenue des Etats Généraux et cœur de quartier - 
GAM

Villeneuves GAM 2 020 2 10

Aménagement avenue des Etats Généraux et cœur de quartier - VDE Villeneuves Ville d'Echirolles 2 020 2 10

Réaménagement du cadre de vie résidentiel des Essarts - GAM Villeneuves GAM 2 024 1 10

Réaménagement du cadre de vie résidentiel des Essarts - VDE Villeneuves Ville d'Echirolles 2 024 1 10

Aménagement du quartier Surieux : secteurs Berry, Beaumarchais, 
Morvan - GAM

Villeneuves GAM 2 022 1 10

Aménagement du quartier Surieux : secteurs Berry, Beaumarchais, 
Morvan - VDE

Villeneuves Ville d'Echirolles 2 022 1 10

Proximité et sécurisation Essarts-Surieux - GAM Villeneuves GAM 2 019 1 20
Proximité et sécurisation Essarts-Surieux - VDE Villeneuves Ville d'Echirolles 2 019 1 20
EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS
Equipement Jeunesse Arlequin Villeneuves Grenoble Villeneuves Ville de Grenoble 2 021 1 8
Requalification accès gymnase la Rampe Villeneuves Ville de Grenoble 2 022 1 8
Pôle enfance des Trembles Villeneuves Grenoble Villeneuves Ville de Grenoble 2 022 1 8
Création d'un local conciergerie Villeneuves Grenoble Villeneuves GAM 2 019 2 10
Création d'un local multiservices alimentaire Villeneuves GAM 2 021 1 10
Réhabilitation - restructuration - extension Espace Jeunes Robert 
Desnos

Villeneuves Ville d'Echirolles 2 022 2 10

Restructuration - réhabilitation - La Butte MDH Essarts halte-garderie 
Echirolles

Villeneuves Ville d'Echirolles 2 024 1 10

Réhabilitation Ecole Elementaire  JP. Marat Echirolles Villeneuves Ville d'Echirolles 2 020 2 10
Réhabilitation extension Ecole Maternelle JP.  Marat  Echirolles Villeneuves Ville d'Echirolles 2 024 2 14
Réhabilitation Ecole Elementaire Maternelle M. Cachin Echirolles Villeneuves Ville d'Echirolles 2 024 2 18
Restructuration réhabilitation Maison des Habitant-es Surieux 
Echirolles

Villeneuves Ville d'Echirolles 2 024 2 14

Aménagement RDC Celestria : Agence du quotidien MEFH planning 
familial Echirolles

Villeneuves Ville d'Echirolles 2 018 2 4

AMENAGEMENT ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
Restructuration commerciale Arlequin Villeneuves GAM 2 019 2 20
Requalification ZA Peupliers Nord Villeneuves GAM 2 020 1 16
Pôle commercial avenue des Etats généraux Villeneuves EPARECA 2 021 2 8
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